



Informace o změně termínu dokončení rekonstrukce tělocvičny

Termín dokončení rekonstrukce tělocvičny ve Vladislavi se posouvá na 12.12.2019 z důvodů změn, které nastaly při realizaci:

-odhalené sklepy, bourání sklepů a skály, s tím související navýšené množství odpadu (suti)

-odvoz výkopku na skládku (suť Petřůvky, zemina Sobos). Projektová dokumentace předpokládala odvoz na skládku ve Vladislavi, na kterou již není v současné době možno tento druh odpadu ukládat. Z tohoto důvodu bylo nutné provést rozřídění odpadu a následný odvoz na skládku určenou pro tento druh odpadu.

Demontáž stávající střechy a zjištění skutečného technického a konstrukčního stavu střechy vyvolala změnu projektové dokumentace a nutnost:

- změny způsobu opláštění střechy
- změnu způsobu opláštění sloupů
- změnu konstrukce stropů

Městys Vladislav děkuje všem, kteří mají zájem na rychlém dokončení rekonstrukce tělocvičny, za pochopení stávající situace.

Ve Vladislavi, dne 11.9.2019

za městys Vladislav

Jan Havlena-starosta

Městys VLADISLAV

Vladislav 76

6 7 5 0 1 VLADISLAV

IČ: 00290661 Tel.: 563 838 107