HARMONOGRAM PRACÍ

STAVBA: II/401 km 0,000 - 0,440

	VII.23																													
PRÁCE / DEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vybourání poklopů šachet a mříží UV										■	■	■	■																		
Odfrézování, odkop krajnic													■	■																	
Spojovací postřik, zametení																	■														
Pokládka ACL																		■	■												
Osazování poklopů																				■	■	■	■	■	■						
Spojovací postřik																									■						
Pokládka ACO																										■	■	■			
Zálivka spar																															■

Vypracoval : Vilém Růžička